

План мероприятий по жилищному строительству

на земельных участках, переданных для формирования имущества Фонда на основании протокола заседания Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, от 30.09.2013 №13

земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительство 1-2 квартирных домов усадебного типа (с развитой хозяйственной частью); строительство 1-2 квартирных домов усадебного типа (с минимальной хозяйственной частью); объекты повседневного обслуживания населения; ДДУ (в том числе семейные детские сады); общеобразовательные школы, объекты торгово-бытового назначения, спортивно-досуговые учреждения, амбулатории, поликлиники, аптечные киоски, опорные пункты охраны порядка, отделения связи; зеленые зоны общего пользования – в общественной зоне; детские игровые площадки – в общественной зоне; спортплощадки – в общественной зоне; гаражи индивидуальных машин – в пределах усадьбы, объекты пожарной охраны (гидранты, щиты с инвентарем, резервуары) – в общественной зоне и (или) на участках, площадки для мусоросборников – в общественной зоне.

с кадастровым номером 67:18:0050101:634

Местоположение: Смоленская обл., Смоленский р-н, с.п. Михновское.

площадью – 91,5866 га.

земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования – административно-управленческие учреждения, офисы, представительство кредитно-финансовых организаций; опорный пункт правопорядка; мелкорозничная торговля, торговые центры, рывочный комплекс розничной торговли; предприятия общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-эксплуатационные организации отдельно-стоящие или встроено-пристроенные; здания смешанного использования с жилыми помещениями в верхних этажах и размещением в нижних этажах объектов делового, культурного обслуживания и коммерческого назначения, имеющих самостоятельные выходы, объекты культурно-досугового назначения, дискотеки, озелененные территории общего пользования, жилые дома многоквартирные, блокированные жилые дома этажностью 2-3 этажа; детские и взрослые дворовые площадки, гостевые стоянки, объекты сферы первичного обслуживания постоянного населения зоны – по расчету на внутриквартальных территориях зоны; автостоянки для объектов зоны; общественные туалеты.

с кадастровым номером 67:18:0050101:637

Местоположение: Смоленская обл., Смоленский р-н, с.п. Михновское.

площадью – 9,2303 га.

земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительство 1-2 квартирных домов усадебного типа (с развитой хозяйственной частью); строительство 1-2 квартирных домов усадебного типа (с минимальной хозяйственной частью); объекты повседневного обслуживания населения; ДДУ (в том числе семейные детские сады); общеобразовательные школы, объекты торгово-бытового назначения, спортивно-досуговые учреждения, амбулатории, поликлиники, аптечные киоски, опорные пункты охраны порядка, отделения связи; зеленые зоны общего пользования – в общественной зоне; детские игровые площадки – в общественной зоне; спортплощадки – в общественной зоне; гаражи индивидуальных машин – в пределах усадьбы, объекты пожарной охраны (гидранты, щиты с инвентарем, резервуары) – в общественной зоне и (или) на участках, площадки для мусоросборников – в общественной зоне.

с кадастровым номером 67:18:0050101:635

Местоположение: Смоленская обл., Смоленский р-н, с.п. Михновское.

площадью – 18,5966 га.

земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительство 1-2 квартирных домов усадебного типа (с развитой хозяйственной частью); строительство 1-2 квартирных домов усадебного типа (с минимальной хозяйственной частью); объекты повседневного обслуживания населения; ДДУ (в том числе семейные детские сады); общеобразовательные школы, объекты торгово-бытового назначения, спортивно-досуговые учреждения, амбулатории, поликлиники, аптечные киоски, опорные пункты охраны порядка, отделения связи; зеленые зоны общего пользования – в общественной зоне; детские игровые площадки – в общественной зоне; спортплощадки – в общественной зоне; гаражи индивидуальных машин – в пределах усадьбы, объекты пожарной охраны (гидранты, щиты с инвентарем, резервуары) – в общественной зоне и (или) на участках, площадки для мусоросборников – в общественной зоне.

с кадастровым номером 67:18:0050201:581

Местоположение: Смоленская обл., Смоленский р-н, с.п. Михновское.

площадью – 26,46 га.

земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительство 1-2 квартирных домов усадебного типа (с развитой хозяйственной частью); строительство 1-2 квартирных домов усадебного типа (с минимальной хозяйственной частью); объекты повседневного обслуживания населения; ДДУ (в том числе семейные детские сады); общеобразовательные школы, объекты торгово-бытового назначения, спортивно-досуговые учреждения, амбулатории, поликлиники, аптечные киоски, опорные пункты охраны порядка, отделения связи; зеленые зоны общего пользования – в общественной зоне; детские игровые площадки – в общественной зоне; спортплощадки – в общественной зоне; гаражи индивидуальных машин – в пределах усадьбы, объекты пожарной охраны (гидранты, щиты с инвентарем, резервуары) – в общественной зоне и (или) на участках, площадки для мусоросборников – в общественной зоне.

с кадастровым номером 67:18:0050201:582

Местоположение: Смоленская обл., Смоленский р-н, с.п. Михновское.
площадью – 41 га.

земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования – административно-управленческие учреждения, офисы, представительство кредитно-финансовых организаций; опорный пункт правопорядка; мелкорозничная торговля, торговые центры, рыночный комплекс розничной торговли; предприятия общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-эксплуатационные организации отдельно-стоящие или встроено-пристроенные; здания смешанного использования с жилыми помещениями в верхних этажах и размещением в нижних этажах объектов делового, культурного обслуживания и коммерческого назначения, имеющих самостоятельные выходы, объекты культурно-досугового назначения, дискотеки, озелененные территории общего пользования, жилые дома многоквартирные, блокированные жилые дома этажностью 2-3 этажа; детские и взрослые дворовые площадки, гостевые стоянки, объекты сферы первичного обслуживания постоянного населения зоны – по расчету на внутриквартальных территориях зоны; автостоянки для объектов зоны; общественные туалеты.

с кадастровым номером 67:18:0050201:583

Местоположение: Смоленская обл., Смоленский р-н, с.п. Михновское.
площадью – 12,54 га.

земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительство 1-2 квартирных домов усадебного типа (с развитой хозяйственной частью); строительство 1-2 квартирных домов усадебного типа (с минимальной хозяйственной частью); объекты повседневного обслуживания населения; ДДУ (в том числе семейные детские сады); общеобразовательные школы, объекты торгово-бытового назначения, спортивно-досуговые учреждения, амбулатории, поликлиники, аптечные киоски, опорные пункты охраны порядка, отделения связи; зеленые зоны общего пользования – в общественной зоне; детские игровые площадки – в общественной зоне; спортплощадки – в общественной зоне; гаражи индивидуальных машин – в пределах усадьбы, объекты пожарной охраны (гидранты, щиты с инвентарем, резервуары) – в общественной зоне и (или) на участках, площадки для мусоросборников – в общественной зоне.

с кадастровым номером 67:18:0040202:1428

Местоположение: Смоленская обл., Смоленский р-н, с.п. Михновское.
площадью – 138,5332 га.

земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования – административно-управленческие учреждения, офисы, представительство кредитно-финансовых организаций; опорный пункт правопорядка;

мелкорозничная торговля, торговые центры, рыночный комплекс розничной торговли; предприятия общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-эксплуатационные организации отдельно-стоящие или встроено-пристроенные; здания смешанного использования с жилыми помещениями в верхних этажах и размещением в нижних этажах объектов делового, культурного обслуживания и коммерческого назначения, имеющих самостоятельные выходы, объекты культурно-досугового назначения, дискотеки, озелененные территории общего пользования, жилые дома многоквартирные, блокированные жилые дома этажностью 2-3 этажа; детские и взрослые дворовые площадки, гостевые стоянки, объекты сферы первичного обслуживания постоянного населения зоны – по расчету на внутриквартальных территориях зоны; автостоянки для объектов зоны; общественные туалеты.

с кадастровым номером 67:18:0040202:1429

Местоположение: Смоленская обл., Смоленский р-н, с.п. Михновское.

площадью – 10,8044 га.

земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительство 1-2 квартирных домов усадебного типа (с развитой хозяйственной частью); строительство 1-2 квартирных домов усадебного типа (с минимальной хозяйственной частью); объекты повседневного обслуживания населения; ДДУ (в том числе семейные детские сады); общеобразовательные школы, объекты торгово-бытового назначения, спортивно-досуговые учреждения, амбулатории, поликлиники, аптечные киоски, опорные пункты охраны порядка, отделения связи; зеленые зоны общего пользования – в общественной зоне; детские игровые площадки – в общественной зоне; спортплощадки – в общественной зоне; гаражи индивидуальных машин – в пределах усадьбы, объекты пожарной охраны (гидранты, щиты с инвентарем, резервуары) – в общественной зоне и (или) на участках, площадки для мусоросборников – в общественной зоне.

с кадастровым номером 67:18:0040202:1430

Местоположение: Смоленская обл., Смоленский р-н, с.п. Михновское.

площадью – 16,7375 га.

в границах, указанных в кадастровых паспортах земельных участков (в кадастровых выписках земельных участков, в схеме расположения земельных участков на кадастровой карте или кадастровом плане соответствующей территории), переданных для целей, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».

№№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования мероприятия
			планируемый	фактический	
I. Оформление права собственности Фонда на земельный участок и объекты недвижимого имущества					
1	Кадастровые работы по образованию земельных участков, работы по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в соответствии с решением Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства	Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (далее Фонд «РЖС»)	октябрь 2013 г.	октябрь 2013 г.	Бюджет Фонда «РЖС»
2	Регистрация права собственности Фонда на земельный участок	Фонд «РЖС»/ Территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – ТО Росреестра)	ноябрь 2013 г.	ноябрь 2013 г.	Бюджет Фонда «РЖС»
3	Обеспечение сноса объектов недвижимого имущества и внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости	Не требуется			
4	Обеспечение изменения категории и вида разрешенного использования земель или земельных участков в составе таких земель	Фонд «РЖС»/ Уполномоченный орган Смоленского района Смоленской области /ТО Росреестра	ноябрь 2013 г.	ноябрь 2013 г.	Не требуется
II. Территориальное планирование, градостроительное зонирование					

№№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования мероприятия
			планируемый	фактический	
5	Обеспечение утверждения или внесения изменений в схему территориального планирования области (в части объектов энергетических систем регионального значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики, связи регионального значения, линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий, иных объектов капитального строительства регионального значения)			Не требуется	
6	Обеспечение подготовки схемы территориального планирования муниципального района или внесение изменений в указанную схему			Не требуется	
7	Обеспечение согласования схемы территориального планирования муниципального района или внесение изменений в указанную схему			Не требуется	
8	Обеспечение утверждения схемы территориального планирования муниципального района или внесение изменений в указанную схему			Не требуется	
9	Обеспечение утверждения плана реализации схемы территориального планирования муниципального района			Не требуется	
10	Обеспечение подготовки публичных слушаний и утверждения генерального плана поселения (городского округа) или внесение изменений в указанный генеральный план			Не требуется	

№№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования мероприятия
			планируемый	фактический	
11	Обеспечение проведения публичных слушаний и утверждения генерального плана поселения (городского округа) или внесение изменений в указанный генеральный план		Не требуется		
12	Обеспечение согласования и утверждения генерального плана поселения (городского округа) или внесение изменений в указанный генеральный план		Не требуется		
13	Обеспечение утверждения плана реализации генерального плана поселения (городского округа)		Не требуется		
14	Обеспечение подготовки правил землепользования и застройки или внесение изменений в данные правила		Не требуется		
15	Обеспечение утверждения правил землепользования и застройки или внесение изменений в данные правила		Не требуется		
III. Подготовка и проведение аукциона					
16	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключением к таким сетям (при формировании земельного участка для проведения аукциона)		Не требуется		
17	Проведение оценки рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельного участка	Фонд «РЖС»	апрель 2014 г.		Бюджет Фонда «РЖС»
18	Принятие решения о проведении аукциона	Фонд «РЖС»	апрель 2014 г.		Не требуется
19	Публикация извещения о проведении аукциона	Фонд «РЖС»	апрель 2014 г.		Бюджет Фонда «РЖС»
20	Подведение итогов аукциона (подписание протокола об итогах аукциона)	Фонд «РЖС»	июнь 2014 г.		Не требуется

№№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования мероприятия
			планируемый	фактический	
21	Подписание договора аренды земельного участка с победителем аукциона	Фонд «РЖС»	июнь 2014 г.		Не требуется
IV. Подготовка проекта планировки и межевания территории					
22	Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков)	Организация-победитель аукциона/ Уполномоченный орган Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области	декабрь 2014 г.		Организация-победитель аукциона
23	Обеспечение утверждения проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков)	Уполномоченный орган Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области	февраль 2015 г.		Не требуется
24	Обеспечение подготовки проектов межевания территории (в случае подготовки в виде отдельного документа)	Организация-победитель аукциона/ Уполномоченный орган Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области	декабрь 2014 г.		Организация-победитель аукциона

№№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования мероприятия
			планируемый	фактический	
25	Обеспечение утверждения проектов межевания территории (в случае подготовки в виде отдельного документа)	Уполномоченный орган Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области	февраль 2015 г.		Не требуется
26	Обеспечение безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность земельных участков, образованных в соответствии с утвержденным проектом планировки территории: - предназначенных для размещения территорий общего пользования, объектов инфраструктуры, создание которых планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета	Фонд «РЖС»/ уполномоченный федеральный орган государственной власти/ Администрация Смоленской области/ Администрация Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области/ Администрация Смоленского района	2015 г.		Не требуется
V. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети					

№№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования мероприятия
			планируемый	фактический	
27	Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения	Организация-победитель аукциона/ Эксплуатирующая организация	2 кв. 2015 г.		Организация-победитель аукциона (Плата за технологическое присоединение)
28	Получение технических условий на присоединение к сетям газификации	Организация-победитель аукциона/ Эксплуатирующая организация	3 кв. 2015 г.		Не требуется
29	Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения	Организация-победитель аукциона/ Эксплуатирующая организация	2 кв. 2015 г.		Не требуется
30	Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения	Не требуется			
		Организация-победитель аукциона/ Администрация			
31	Согласование вопросов необходимого развития автомобильных дорог	Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области	2 кв.2015 г.		Не требуется
VI. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (строительство подводящих сетей по границе земельного участка)					

№№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования мероприятия
			планируемый	фактический	
32	Корректировка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры	Администрация Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области / Администрация Смоленской области	2015 г.		Не требуется
33	Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных в границах земельного участка, к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с выданными такой организацией техническими условиями	Организация-победитель аукциона/ Эксплуатирующая организация/ Администрация Смоленской области	2016-2034 гг.		Организация-победитель аукциона (Плата за технологическое присоединение)
34	Обеспечение подключения объектов капитального строительства, строящихся (построенных) на земельном участке, к сетям газоснабжения в соответствии с техническими условиями, выданными организацией, осуществляющей эксплуатацию таких сетей	Организация-победитель аукциона/ Эксплуатирующая организация/ Администрация Смоленской области	2016-2034 гг.		Организация-победитель аукциона

№.№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования мероприятия
			планируемый	фактический	
35	Обеспечение подключения объектов капитального строительства, строящихся (построенных) на земельном участке, к сетям водоснабжения и водоотведения, в соответствии с техническими условиями, выданными организацией, осуществляющей эксплуатацию таких сетей	Организация-победитель аукциона/ Эксплуатирующая организация/ Администрация Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области	2016-2034 гг.		Организация-победитель аукциона
36	Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка	Организация-победитель аукциона	2016-2034 гг.		Организация - победитель аукциона
37	Обеспечение подключения объектов капитального строительства, строящихся (построенных) на земельном участке, к сетям теплоснабжения, в соответствии с техническими условиями, выданными организацией, осуществляющей эксплуатацию таких сетей		Не требуется		
38	Обеспечение строительства автодорог до границы земельного участка	Организация-победитель аукциона/ Администрация Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области	2015 г.		Бюджет муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

№№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования мероприятия
			планируемый	фактический	
VII. Завершение проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства					
39	Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации	Организация-победитель аукциона	Первой очереди 3 кв. 2015 г. (далее – в соответствии с очередностью строительства)		Организация-победитель аукциона
40	Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР))	Организация-победитель аукциона	Первой очереди 4 кв. 2015 г. (далее – в соответствии с очередностью строительства)		Организация-победитель аукциона
41	Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Уполномоченная организация/ Организация-победитель аукциона	Первой очереди 1 кв. 2016 г. (далее – в соответствии с очередностью строительства)		Организация-победитель аукциона
42	Выдача разрешения на строительство	Администрация Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области	Первой очереди 2 кв. 2016 г. (далее – в соответствии с очередностью строительства)		Не требуется
VIII. Завершение строительства объектов жилищного строительства					
43	Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.)	Организация-победитель аукциона	Первой очереди 3 кв. 2016 г. (далее – в соответствии с очередностью строительства)		Организация-победитель аукциона


№№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования мероприятия
			планируемый	фактический	
44	Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию)	Организация-победитель аукциона	2016-2034 гг.		Организация-победитель аукциона
44.1	Ввод в эксплуатацию жилых домов 1-ой очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2017 г.		Организация-победитель аукциона
44.2	Ввод в эксплуатацию жилых домов 2-ой очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2018 г.		Организация-победитель аукциона
44.3	Ввод в эксплуатацию жилых домов 3-ей очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2019 г.		Организация-победитель аукциона
44.4	Ввод в эксплуатацию жилых домов 4-ой очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2020 г.		Организация-победитель аукциона
44.5	Ввод в эксплуатацию жилых домов 5-ой очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2021 г.		Организация-победитель аукциона
44.6	Ввод в эксплуатацию жилых домов 6-ой очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2022 г.		Организация-победитель аукциона
44.7	Ввод в эксплуатацию жилых домов 7-ой очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2023 г.		Организация-победитель аукциона
44.8	Ввод в эксплуатацию жилых домов 8-ой очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2024 г.		Организация-победитель аукциона
44.9	Ввод в эксплуатацию жилых домов 9-ой очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2025 г.		Организация-победитель аукциона

№№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования мероприятия
			планируемый	фактический	
44.10	Ввод в эксплуатацию жилых домов 10-ой очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2026 г.		Организация-победитель аукциона
44.11	Ввод в эксплуатацию жилых домов 11-ой очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2027 г.		Организация-победитель аукциона
44.12	Ввод в эксплуатацию жилых домов 12-ой очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2028 г.		Организация-победитель аукциона
44.13	Ввод в эксплуатацию жилых домов 13-ой очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2029 г.		Организация-победитель аукциона
44.14	Ввод в эксплуатацию жилых домов 14-ой очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2030 г.		Организация-победитель аукциона
44.15	Ввод в эксплуатацию жилых домов 15-ой очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2031 г.		Организация-победитель аукциона
44.16	Ввод в эксплуатацию жилых домов 16-ой очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2032 г.		Организация-победитель аукциона
44.17	Ввод в эксплуатацию жилых домов 17-ой очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2033 г.		Организация-победитель аукциона
44.18	Ввод в эксплуатацию жилых домов 18-ой очереди строительства	Организация-победитель аукциона	2034 г.		Организация-победитель аукциона

№№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования мероприятия
			планируемый	фактический	
45	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Администрация Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области	2017-2034 гг.		Не требуется
IX. Завершение обустройства территории (строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в границах земельного участка) объектов жилищного строительства					
46	Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, благоустройства и озеленения	Организация-победитель аукциона/ Администрация Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области/ Администрация Смоленской области	2016-2034 гг.		Организация-победитель аукциона/ Бюджет Смоленской области
X. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства					
47	Продажа объекта строительства	Организация-победитель аукциона	2017-2034 гг.		По согласованию сторон

№.№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования мероприятия
			планируемый	фактический	
48	Оформление имущественных прав	Организация-победитель аукциона/Фонд «РЖС»	2017-2034 гг.		По согласованию сторон

**Губернатор
Смоленской области**



**Генеральный директор
Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства**

